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Työssä käsitellään kylpyhuoneremonttia kokonaisvaltaisesti. Opinnäytetyö on tehty 
Suomen Saneeraustyö oy:n tarpeisiin, sen työntekijöille ja kaikille asiasta kiinnostuneil-
le.  
 
Työssä käsitellään kaikki kylpyhuoneremontin eri vaiheet purkamisesta viimeistelytöi-
hin. Työssä käytettiin työkokemusta, oppikirjojen tuomaa osaamista ja joitakin RT -
kortteja. Opinnäytetyössä käytettiin Suomen Saneeraustyö oy:n ottamia kuvia tehdyistä 
remonteista.  
 
Opinnäytetyötä valittaessa mietin mikä olisi hyödyllinen yritykselle, koska yritys tekee 
kylpyhuoneremontteja, päätin tehdä opinnäytetyön niistä. Opinnäytetyö on hyödyllinen 
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I dealt with a bathroom renovation work overall. This thesis is made for Suomen 
saneeraustyö´s needs, its employees and all interested parties. 
 
This work will involve all the different phases of bathroom remodeling dissolution of 
finishing work. This work used the experience and know-how brought by textbooks. 
The thesis used Suomen saneeraustyö oy the images taken by the renovations made. 
 
Thesis, the selection of wondering what would be useful for the company, as the com-
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1  JOHDANTO 
 
Suomen Saneeraustyö Oy tekee pääasiassa kylpyhuoneremontteja. Opinnäytetyöstä tu-
lee hyvä ohje myös yrityksen työntekijöille ja muutenkin asiasta kiinnostuneille henki-
löille ja ennen kaikkea kylpyhuoneremonttiin ryhtyvälle.  
 
Työssä käydään läpi eri kylpyhuoneremontin vaiheet, myös asiakaskäynnit ja tarjouksen  
teot ja sopimukset jne. 
 
Työ perustuu hyvin pitkälti omaan tietoon, mitä on remonteissa tullut.  
 
Tavoitteena on tehdä työstä hyvä ohjekirja kylpyhuoneremonttiin ryhtyvälle tai niitä 
tekevälle. Tavoitteena on myös lisätä omaa tietoani remonttien tekemisestä. Ja myös 






Kylpyhuoneremontti alkaa yleensä purkutöillä. 
 
Työjärjestys on seuraava:  
 
1. Suojaukset. 
2. Märkätilasta suljetaan vesi ja tarvittaessa sähköt. 
3. Märkätilan kalusteet poistetaan.  
4. Märkätilan poistoventtiilit suljetaan ja tiivistetään, jotta purkuvaiheessa syntyvä 
betonipöly ei pilaisi ilmanvaihtokanavia / laitteistoa. Remontin aikana koneelli-
sen ilmanvaihdon käyttöä harkitaan tilanteen mukaan. 
5. Lattiakaivot peitetään esim. valukannella. 
6. Katto, seinä ja saunan paneloinnit puretaan. 
7. Huoneiston purkuhuone osastoidaan tarvittaessa purkutyön ajaksi, jotta purku-
työstä aiheutuva pöly ei leviäisi muualle huoneistoon. 
8. Vanha laatoitus, vesieriste, maali ja tasoite poistetaan esim. piikkaamalla ja jyr-
simällä. 
9. Haitallisten aineiden olemassa olo selvitetään erillisin kartoituksin. Purku suori-
tetaan tällöin erikoispurkuna.  
 




- sorkkarauta 60, 90,120cm 
- taltta 
- paineilmapetkele 
- porakone / piikkauskone 
- purkurobotti 
- timanttiporaus ja sahaus 
 
Ennen varsinaista purkutöiden aloitusta pitää siitä ilmoittaa tietysti isännöitsijälle ja 




Paras tapa on laittaa ilmoitus ilmoitustaululle ja ulko- oveen, varsinkin vesikatkojen 
aikana ja niistä ilmoitettaessa. Vesikatkoista on hyvä ilmoittaa paria päivää ennen asuk-
kaille, joita se koskee, jotta he voivat varastoida vettä siksi aikaa. 
 
Purkutyö aloitetaan katsomalla missä sijaitsee talon tai pesuhuoneen sulut, eli ne put-
kenosat, josta veden saa poikki pyörittämällä avaimella sulun ruuvia. Vanhoissa raken-
nuksissa sulut ovat hapettuneet ja ruosteessa, joten ne eivät pidä vettä vaan rupeavat 
tihkuttamaan saman tien, kun niitä kääntää. Sitten täytyy koko talosta katkaista vesi 
poikki taloyhtiössä, jossa voi olla 100 asuntoa, joten vettä ei saa katkaista heti, vaan 
siitä pitää varoittaa asukkaita. Sulkujen asennuksessa menee 30 minuutista 5 tuntiin, 
riippuen siitä, joudutaanko putket hitsaamaan vai riittääkö pelkkä putkien katkaisu ja 
uusien sulkuventtiilien asennus. Uudet sulkuventtiilit asennettuna (kuva 1). Tätä työvai-
hetta kutsutaan putkien tulppaamiseksi. Taloyhtiöillä on aina oma huoltoliike, josta 
huoltomies saapuu katkaisemaan veden.  
 
 







2.1 Suojaukset ja alipaineistus 
 
Kun ylipäätään aloitetaan mitä tahansa korjaustyötä ja varsinkin sisätiloissa, on  mietit-
tävä, millä tavalla korjauskohde eroaa normaalista rakennustyössä. Uudisrakennuksissa 
siivous ja suojaukset yleensä painottuvat työn loppupuolelle. Korjauskohteessa siivous 
ja suojaukset alkavat ensimmäisinä ja ovatkin monessa korjauskohteessa ensimmäinen 
työvaihe. Kerrostalokohteisiin on tehtävä sellaiset suojaukset, jotta ne kestävät kauan. 
10 kerroksisen kerrostalon saneeraus voi kestää useita kuukausia, joten suojausten on 
kestettävä, mutta ne eivät saa olla liian ylimitoitettuja, jotta asukkaiden pääsy ja kulku ei 
siitä häiriintyisi. Suojausten on kestettävä paljon kolhuja, etenkin niiden jotka, tulevat 






- kovalevy 5 mm 
- suojausteippi sisä- ja ulkokäyttöön  
- muovi 










- huoneistot  





Suojausmateriaalien asennus  
 
Suojausteippiä ei kannata laittaa sellaiseen uudenaikaisen kylpyhuoneen oveen, jossa on 
helposti irtautuva maali, joka lähtee suojausteipin mukana pois. Niinpä kannattaa tark-
kailla muitakin pintoja, mihin teippiä asentaa.  
 
Käytävät kannattaa ensin imuroida ja sitten laittaa ohut suojauspahvi reunat teipaten ja 
sen päälle laittaa vielä 10 millimetriä paksu suojausmatto, joka ehkäisee kolhut, jos jo-
tain tippuu. Vaihtoehtoisesti voi käyttää 5 millimetriä paksua pahvia. Kaiteet voi suojata 
5 millimetrin paksuisella pahvilla, ja ne voi kiinnittää nippusiteillä. Kaiteiden käsijoh-
teet voi myös teipata. Portaisiin voi laittaa kovalevyn palaset, ja kiinnittää ne teipillä 
huolellisesti. Ulko-ovet suojataan pahvilla ja teipillä keskikohdasta alaspäin, kuitenkin 
niin ettei se haittaa lukkiutumista.  
 
Purkukohteen osastointi  
 
Tällä hetkellä voimassaolevat lait edellyttävät pölyn hallintaa purkutöissä ja remonteis-
sa. Purkukohteen osastoinnilla tarkoitetaan remontoitavan tilan ja sen ulkopuolisen tilan 
erottamista toisistaan. Osastointi tapahtuu rimoja, muovia ja lautaa apuna käyttäen. Jois-
ta rakennetaan väliseiniä, jotka pitävät pölyn purkuhuoneen puolella. Väliseiniin voi-
daan asentaa vetoketjuovia, joista voi kulkea ilman että pölyä leijailee puolelta toiselle. 
Jos pölyä leijailee asuttaviin huonetiloihin, se on terveydelle vaarallista, ja sähkölaitteet 
voivat vaurioitua. Työaikainen siivous on hyvin tärkeää remontoitavissa kohteissa. Var-
sinkin, jos asunnoissa asutaan remontin aikana. 
 
Työpiste on aina siivottava ja imuroitava työpäivän päätyttyä. Osastoinnissa pitää myös 
sulkea ja teipata koneellinen ilmanvaihto. Tässä tarkoitetaan sitä, kun talossa on oma 





Kuva2: alipaineistajasta ja sen poistoilma letkusta. 
 
Alipaineistus ja sen asennus  
 
Yleensä purkukohteeseen, joka on osastoitu, tehdään vielä alipaineistus. Alipaineistus 
estää pölyn leviämisen purkupaikasta toiseen tilaan. Yllä olevassa kuvassa on ali-
paineistuskone ja sen poistoilmaputki (kuva 2). Jotta alipaineistus toimii kunnolla, tulee 
alipainekoneesta tuleva putki / letku viedä huoneesta pois. Huoneen ja muun tilan liitos 
tulee tiivistää huolellisesti, jotta tila ei saisi korvausilmaa, kun alipaineistus on päällä.  
Helpoin tapa tähän on leikata aukkoon sopivan kokoinen styroksin palanen, ja vetää 
putki siitä läpi. Alipaineistajan ulostuloon on kiinnitettävä huomiota, ettei putki pölytä 
esim. seinää vasten ulkona. Putken pää on suunniteltava aina tapauskohtaisesti. Pienite-
hoinenkin alipaineistaja on tehokas, jos vain tila on tiivis ja alipaineistus on hyvin suun-





Vaativimmissa remonteissa alipaineistajalta vaaditaan, että siinä on esisuodatin ja he-
pasuodatin. Hepasuodatin pitää olla, jos tilassa on asbestia tai muita vaarallisia aineita. 
Tämä suodatin erottelee vaarallisia aineita riittävällä tarkkuudella. Hepasuodatin on 
hyvin kallis, se on yleensä noin 30% alipaineistajan hinnasta. Normaalisti se pitää uusia 







Lattian purku  
 
Lattian purku on syytä aloittaa ensin, koska lattia pitää saada kuivumaan mahdollisim-
man nopeasti. Jos lattiassa on muovimatto, se lähtee helposti irti käyttäen vasaraa, talt-
taa tai paineilmapetkelettä. Jos matto on erittäin tiukasti lattiassa, kannattaa käyttää ma-
tonrepijää. Matto laitetaan suoraan roskiin ja viedään roskalavalle tai autoon, kuten 
kaikki muutkin roskat. Talonyhtiön roskiin niitä ei koskaan saa viedä. 
 
Jos taas lattiassa on laatta, lähtee se parhaiten piikkaamalla piikkauskoneella. Kun lattia 
on purettu, niin laatta- ja laastijäämät viedään roskiin. Roska-astioita ei kannata pakata 
liian täyteen, jotta ne on helpompi siirtää. Seuraavaksi lattia hiotaan laastijäämistä ja 
tasoitteesta. Lattiajyrsimessä pitää olla sellainen suoja, josta saa yhden kulman pois, 
jotta voi hioa myös seinän vierustat. Nurkat voidaan piikata puhtaiksi. Pääasia tässä on 
se, että heikko materiaali betonin pinnasta saadaan pois ja betonipinnasta tulee tasainen, 
luja ja kiinteä, liikkumaton alusta uusille materiaaleille.  
 
Seinän purku  
 
Betoniseinä, jossa on laatat, on hyvin samanlainen purkaa kuin betonilattia, mutta pur-
kaessa on huomioitava tippuvat laatat, jotka voivat olla teräväreunaisia ja tippuessaan 
sähköjohdon päälle voivat aiheuttaa vaurioita johtoon. Seinän purkuvaiheessa on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta.   
 
Purkamisen jälkeen betoniseinä hiotaan tai jyrsitään samaan tapaan kuin betonilattia. 
Kun kyseessä on kipsilevy tai muu levy, se pitää ottaa pois, koska laatta on yleensä niin 
kovasti kiinni kipsilevyssä, että se rikkoo levyn pintarakenteet ja levy vaurioituu. Joten 
suosittelen ottamaan kaikki levyt irti ja levyttämään uudestaan, samalla voidaan tutkia 
rakennetta levyjen takaa. Joskus levyjen takana olevat villat saattavat olla kostuneita. 
Tämä on tyypillistä lähellä suihkuseinän alareunassa. Jos kosteutta on havaittavissa ra-
kenteissa, ne joudutaan kuivattamaan tai poistamaan. Joskus saattaa olla nopeampi tapa 





Katon purku  
 
Yleensä katot ovat paneelikattoja, jotkut ovat betonisia. Katosta otetaan ensin listat pois 
ja sitten paneeli kerrallaan ruvetaan purkamaan. Kuljetuksen helpottamiseksi paneelit 
voi katkaista keskeltä halki. Alas laskettu kylpyhuoneen katto joudutaan yleensä vahvis-
tamaan.  
 
Purkamisen aikana kannattaa aina työvaiheen päätyttyä imuroida pinnat pölyttömiksi 
pölyn leviämisen estämiseksi. 
 
Jos katto on betonia, se on yleensä maalattu ja maali hilseillyt. Uusi pinta tehdään asi-




Vanhoissa kerrostaloissa putket ja varsinkin vesiputket voivat olla erikokoisia kuin ny-
kyään. Peruskoot ovat kylmä- ja kuumakäyttövesi 12 millimetrin paksuista putkea ja 
kuumanveden kierto on 12 millimetrin paksuista. Tämä täytyy ottaa huomioon ennen 
kuin putkia voidaan katkaista, jotta meillä on yhteen sopivat putket, muuten ne joudu-
taan hitsaamaan kiinni. Hitsaamiseen kannattaa ehdottomasti varautua, koska jos putket 
eivät mene normaali liitoksilla kiinni, niin ne täytyy joka tapauksessa liittää, jotta vedet 
saadaan taas päälle. Tällöin ainoa tapa on liittää vanha ja uusi putki yhteen hitsaamalla. 
Putkikoot kannattaa tarkistaa ennen putkien tulppaamista. 
 
Kun vesiputket on tulpattu, voidaan vesikalusteet, hanat ja sekoittajat poistaa. Säilytet-
tävät tavarat suojataan ja viedään säilytykseen.  
Viemärin ja altaan poistoputket tulpataan purkutyön ajaksi, jotta purkujäte ei mene vie-




Purkutöiden jälkeen  
 
Purkutöiden jälkeen isännöitsijän määräämä valvoja tulee tarkastamaan urakoitsijan 
kansa mikä on tilanne.  
 
Läpi käytävät asiat: 
- seinien tarvittavat vahvistukset 
- lattian ja seinien kosteudet 
- lattiakaivon kunto / vaihto 
- saunan vesieristyksen liitos höyrynsulkuun 
- höyrynsulun tarkistus 
- putkien vanha ja uusi sijainti 
- sähköjen sijainti 
- lattialämmityksen asennus 
- äänieristyksen parantaminen 
- vedeneristeen tarkastukset ja eristeen sopivuus lattiakaivoon 
 
    
 
Kuva 3: Lattian hiontaa / jyrsintää. 
 
Tiilirakenteisen tai betoniseinän jatkokäsittely, kun pinta on saatu hiottua tai jyrsittyä, se 
imuroidaan ja praimeroidaan pölyn sidonnan ja tartunnan parantamiseksi. Yllä olevassa 





Asiakaskäynnillä tarkoitetaan sitä, kun asiakas pyytää tarjouksen tai hinta-arvion kylpy-
huoneremontista tai vastaavasta remontista. Asiakaskäynnillä käydään läpi tarkasti, mitä 
on aikomus tehdä ja kuinka laajasti ja mihin vedetään urakkarajat ja mihin työmaa raja-
taan. 
 
Asiakaskäynnillä käydään läpi mitä urakkaan kuuluisi esim. kalusteasennukset, putki- ja 
sähkötyöt. Yleensä on tapana, että kaikki tulee yhdeltä urakoitsijalta, joka on pääura-
koitsija, joka voi teettää aliurakoitsijoilla sähkö- ja putkityöt. Käynnillä sovitaan, mikä 
on urakkatyötä ja mitkä on tuntityötä. Meillä yleensä kaikki pintapurkamiset on urak-
kaan kuuluvaa. Home- tai kosteusvauriokorjaukset ovat tuntityönä, koska niiden laa-
juutta on hyvin vaikea arvioida, ja niistä ei voi kovin edullista urakkaa laskea.  
 
Asiakaskäynnillä myös käydään läpi käytännön asioita, esim. missä on mahdolliset so-
siaaliset tilat, ja mitä kautta kohteeseen voi kulkea, ja miten se suojataan. Yleensä siinä 
ei ole vaihtoehtoja, mutta joissakin omakotitaloissa on esim. ovi ulkoterassille, jonka 
kautta voi kulkea. Silloin työmiesten ei tarvitse kulkea talon läpi kertaakaan, ja näin 
häiritä asumista olennaisesti remontin aikana. Myös aikataulut, työn kesto ja työn aloi-
tus käydään läpi ja kirjataan sopimukseen. Aikatauluissa on hyvä ottaa huomioon mah-
dolliset kuivatukset, jos niitä tarvitaan remontin aikana. Meillä tähän on varauduttu 
markkinoiden tehokkaimmilla kuivattimilla, esim. kohde- ja tilakuivaimilla. Asiakasta-
paamisella käydään läpi vielä paljon asioita, kuten roskien ja vanhojen kalusteiden pois 
viennit. Asiakkaan kanssa on hyvä keskustella asioista, jotka kuuluvat remonttiin. Seu-
raavassa listaa mistä kannattaa sopia asiakaskäynnillä. 
 
Asiakaskäynnillä selvitettävät asiat: 
 
- Mikä remontti 
- Remontin laajuus, alueelliset rajat ja pintakerrokset.  
- Remontista aiheutuvat roskien pois viennit. 
- Remontin aikataulut, aloitus, kesto, lopetus, kuivatus lisät, kosteusvaurio lisät, 
jne. 




- Urakkamuodon valinta esim. kiinteä kokonaishinta, laskutushinta, tavoitehinta, 
urakka tai osaurakka. Yleisin näistä on kiinteä kokonaishintaurakka. 
- Tuleeko lattialämmitys, ja jos tulee, niin monessako osassa. 
- Tulevatko uudet kalusteet vai säilytetäänkö vanhat. 




Urakasta, niin pienestä kuin suurestakin, kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, josta voi-
daan tarvittaessa tarkistaa, mitä on sovittu. Urakkasopimus voidaan tehdä esim. tarjouk-
sen pohjalta. Urakkasopimukseen on hyvä kirjata seuraavat asiat: 
 
- tilaaja 
- tekijät / tekijä 
- mitä urakka sisältää 
- kohde 
- hinta 
- maksuerät, maksuehdot esim. 14 pv netto 
- aikataulu, kesto, aloitus, lopetus  
- allekirjoitukset 
 
Remontin suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa ottaa mallia RT- 84- 10806 ohjetie-
dostosta  joulukuu 2003. Tässä kortissa on käyty läpi kaikki remontin eri vaiheet, han-
kesuunnittelusta loppuvaiheen töihin ja työn luovutukseen.  
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4 ALUSTAN KUNTO JA VESIERISTYS 
 
Laatoitusalustan täytyy olla kiinteä ja kova. 
Alustassa ei saa olla betonin sementtiliimaa, liimakerros pitää hioa pois. Alustassa ei 
saa olla pölyä tai muuta tartuntaa heikentäviä aineita.  Alustan pitää seinissä olla suora, 
2400 millimetriä korkealla matkalla saa olla 5 millimetriä pystysuoruudessa heittoa ja 
käyryydessä 4 millimetriä.  
 
Laatoituksen työvaiheet: 
- betoniliiman poisto (kiilto pois) 
- pölyn Imurointi huolellisesti  
- praimerointi (tartunta aineen levitys) 
- tasoitus, lattiakaatojen parantaminen, lattiakaadot 1:100 ja lattiakaivon lähellä 
1:50cm.  
- tarvittaessa kaatojen kokeilu esim; rautakuulalla tai ihan vedellä. 
- sitten taas praimerointi / kosteussulku  
- vedeneriste kerrospaksuus yleensä seinissä 0,5mm ja lattiassa 0,6mm    
- yleensä alusta tartuntaa parannetaan praimerilla. Praimeri sitoo imuroinnista jää-
neen hienopölyn alustaan. Laatoitus tai vesieristys pitää tehdä hyvissä ajoin, ai-
kaisintaan 1h -4h riippuen olosuhteista. Jos praimeri jää pitkäksi aikaa ilman 





Praimeroinnin annetaan kuivua noin kaksi tuntia ja levitetään yleensä toinen kerros ja 
annetaan sen kuivua neljä tuntia. Kuivumisajat riippuvat valmistajasta.  
 
Joissain tapauksissa kivirakenteiseen seinään laitetaan vahvikeverkko jäykistämään sei-
nää ja estämään lohkeilua/halkeilua. Vahvikeverkko laitetaan yleensä siinä vaiheessa 
kun ensimmäinen tasoitekerros on juuri asennettu ja painetaan tuoreeseen laastiin ja 




Jos seinä on vino tai siinä on monttuja, tulee seinä ehdottomasti tasoittaa toiseen ker-
taan, jos ne eivät vielä ole tulleet ensimmäisellä kerralla täysin suoraksi. Suorat seinät 




Nykymääräysten mukaan mitä RT- 84- 10759 ohjekortissa sanotaan. vedeneriste pitää 
olla sertifioitu vedeneristejärjestelmä. Myös asentajalla pitää olla vedeneristäjän henki-
lösertifikaatti. Märkätilojen vedeneristejärjestelmistä ja henkilösertifikaatista saa lisätie-
toa RT- kortista 84- 10759.  
 
Vedeneristeillä on omat kalvopaksuudet ja niitä tarkkaillaan työmaalla: lattiassa 0,6mm 
ja seinissä 0,5mm. Eriste täytyy sekoittaa huolellisesti, jos eriste seisoo liian kauan, niin 
siinä eri ainesosat erottuvat. Eriste ei saa jäätyä, eikä se saa kuivua astiaan.  Vedeneris-
tettä voi levittää lastalla, telalla ja pensselillä. Saumavahvikekankaat voi painaa eristee-
seen tapettilastalla tai pensselillä. Vahvikekangas pitää aina laittaa märkään eristeeseen 
ja sen päälle pitää sivellä eristettä. Kankaita pitää aina limittää vähintään 10 senttimet-
riä. Kangasta pitää laittaa sisä- ja ulkonurkkiin sekä levysaumoihin tai saumoihin missä 
materiaali vaihtuu toiseksi. Myös ruuvin reikiin ja läpivienteihin täytyy laittaa vahvike-
kangasta. Kuvassa on meneillään toinen vedeneristyskerta (kuva 4). 
  
 
Kuva 4: Vedeneristeestä näkee hyvin millä menetelmällä se on asennettu. Telaamalla, 





Vedeneristeen vahvuus mitataan työntömitalla, yleensä digitaalisella. Mittaus tapahtuu 
ottamalla kolmion muotoinen koepala, eristeestä voidaan samalla todeta, onko eriste 
kunnolla kiinni alustassa. Mittaus tapahtuu koepalan ohuimmasta kohdasta ja se mita-
taan kolmelta sivulta.  
 
Kiinnitysaineessa pitää noudattaa tarkasti valmistajan sekoitusohjeita, avoaikaa ja laas-
tin valmisaikaa. Kiinnitysaineen pitää soveltua yhteen eristeen kanssa. Kiinnitysaine 
kestää varastoituna kuivassa paikassa noin 1 vuoden. Kiinnitysaine pitää levittää aina 
oikean kokoisella laastikammalla. Laastikamman kokoon vaikuttaa laatan koko. Ohei-
sessa kuvassa laasti on levitetty makkarakammalla (kuva 5). 
 
 





Kuva 6: Laatoitusta.  
 
Laattoja on sekä ulkokäyttöön että sisäkäyttöön. Laattoja valmistetaan eniten Portuga-
lissa ja Espanjassa, niitä valmistavat myös Turkki, Saksa, Malesia, Brasilia ja uusimpa-
na maana Yhdistyneet Arabiemiraatit. Yllä olevassa kuvassa on sisäkäyttöön tarkoitet-








Kuva 7: Laatoitusta. 
 
Ratu-kortissa sanotaan, että alle puolen laatan palasia ei saa käyttää. 
Laattajako tulisi aloittaa keskeltä jotta molemmille puolille tulisi samankokoiset palaset 
(keskitys). Yllä olevassa kuvassa on laatoitus aloitettu keskeltä lattiaa (kuva 7). Leikat-
tuja reunoja ei saisi käyttää, koska sauma näyttää silloin erilaiselta.  
Yleisilme on tärkeä.  Sauma-aine pitää olla kohteeseen soveltuva. 
Kohteita ovat: uima-altaat, sisä- ja ulkotilat, julkiset tilat, teollisuuskeittiöt, sairaalat, 
parvekkeet, pesuhallit jne. Sauma-aineita on yksi- ja kaksi- komponenttisia, sementti-
pohjaisia ja epoksisauma-aineita. Yksi- komponenttiset, sementtipohjaiset yleisesti käy-
tetyt sauma-aineet soveltuvat normaaleihin kylpyhuoneisiin, kuten omakotitaloihin 
Kaksi- komponenttiset epoksiaineet ovat rasituksiltaan kovempaan käyttöön tarkoitettu-









Saumaus pitää olla yhtenäinen. Siinä ei saa olla ilmakuplien jättämiä reikiä, jotka johtu-
vat yleensä liiasta veden käytöstä. Saumauksessa ei saa näkyä kiinnitysaineen jättämiä 
laastitahroja. Saumauksen jälkihoidosta pitää huolehtia saumojen kostutuksella. Sauma-
aine ei saa kuivua liian nopeasti, jolloin saumasta voi tulla hilseilevä ja sauma voi karis-
ta pois. Jotkut laatat tarvitsevat esikostutuksenkin ennen saumausta, sillä ehkäistään 
liian nopea kovettuminen. Yllä olevassa kuvassa laatat ovat normaaleja, savipohjaisia 
laattoja, jotka on syytä kostuttaa ennen saumausta (kuva 7). 
 
Silikoni pitäisi laittaa vasta saumauksen jälkeen, koska sauma-aine ei tartu silikoniin, 
mutta silikoni tarttuu sauma-aineeseen. Silikoneja on vaatimustason mukaan eri kohtei-
siin erilaisia. Sauma on ensin pudistettava huolellisesti, ettei silikoni jää vain pintaan, 
vaan silikonia tulee paksu joustava kerros laattojen väliin.  Silikonin vedossa käytetään 





















Siisti silikonisauma viimeistelee hyvän lopputuloksen. Tarkkoja kohtia laatoituksissa 
ovat esim. saunan oven alareunat (kuva 8). 
 
 





Laadunvarmistuksella saadaan hyvä ja kestävä lopputulos. Kylpyhuoneremontissa laa-
tua tarkkaillaan kolmelta eri taholta. Laatua tarkkailee itse asiakas, talonyhtiön valvoja 
ja sitten työntekijä. Taloyhtiön valvojan palkkaa taloyhtiö. Valvoja käy yleensä kolme 
kertaa, ensimmäisen kerran valvoja käy, kun kaikki on purettu. Seuraavaksi valvoja käy 
mittaamassa vedeneristeen kalvopaksuuden seinistä, ja kolmannen kerran valvoja käy 
mittaamassa lattian vedeneristeen kalvopaksuuden. Valvoja tarkastaa myös lattian kaa-
tojen riittävyyden. Valvoja seuraa myös silmämääräisesti muitakin tehtyjä töitä kohtees-
sa ja huomauttaa ja neuvoo aina tarvittaessa.  
 
Asiakkaan suorittama valvonta on hyvin pitkälti silmämääräistä seuraamista ja kosmeet-
tista laaduntarkkailua. Asiakas myös seuraa, että kaikki yksityiskohdat tulee asennettua 
asiakkaan toivomalla tavalla. 
 
Työntekijä tarkkailee laatua joka työvaiheessa. Lopussa tehdään itselleen luovutus, jos-
sa tarkastetaan kaikki paikat ja katsotaan, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Tehdään 
myös painekokeet vesiputkille. Se ei ole kaikissa kohteissa pakollista. Valmiin kylpy-
huoneen voi ottaa käyttöön yleensä noin puolitoista viikkoa valmistumisesta, jolloin 
kaikki silikonit ja laastit ovat varmasti kuivia.   
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7 POHDINTA  
 
Kylpyhuoneremonttien lisääntyminen on selvää tulevaisuudessa, koska suuren asunto-
tuotantovaiheen talot vuonna 1967 - 1990 ovat tulleet korjausvaiheeseen. Valtaosa näis-
tä taloista on kerrostaloja, joiden putket ovat myös tulossa korjausikään. Korjaustyöt 
ovatkin jo alkaneet monissa kerrostaloissa, koska putket eivät enää kestä tai ne ovat 
menneet tukkoon korroosion myötä. Osa remonteista on tehty kokonaisvaltaisesti, put-
ket ja pinnat sekä kosteutta keränneet rakenteet ovat vaihdettu. Osa remonteista on tehty 
siten, että putket ovat pinnoitettu tai sinne on sujutettu elastinen putki sisälle.  
 
Osa remonteista tehdään siten, että pelkät pinnat uusitaan eli tehdään pelkkä kylpyhuo-
neremontti, koska putket ovat siinä kunnossa, että niitä ei tarvitse vielä vaihtaa tai korja-
ta; toki uudet pintaputket laitetaan kylpyhuoneeseen. Korjausrakentamista hillitsee ny-
kyinen taantuma kuten kaikkea rakentamista. Joissain taloissa putket ovat niin huonossa 
kunnossa, että taloyhtiön on otettava lainaa ja korjattava putket. Helmikuussa ilmesty-
neessä kauppalehdessä oli kirjoitus, josta lainaus seuraavaksi: 
 
”Talotekniikka-alan suurin potentiaali on korjausrakentamisessa. On ennakoitu, että 
korjausrakentaminen kasvaa 1990- luvun tasosta 2020- luvulle 600 prosenttia. kerros-
talorakentamisen hurjina vuosina 1960 -1970- luvuilla Suomessa rakennettiin lähes 
25000 kerrostaloa, joissa oli yhteensä 32 miljoonaa neliötä. Nyt nämä talot ovat tulleet 
korjausikään.” 
 
Suomessa tulee siis lähivuosina käymään samoin kuin muissakin maissa, korjausraken-
taminen menee uudisrakentamisen edelle. Lehtikirjoitusten ja uutisten perusteelle oma 
arvioni on, että tämänhetkinen tilanne on jotain 60 % uudisrakentamista ja 40 % korja-
usrakentamista. Nähtäväksi jää, mitä konsepteja rakennustuotanto korjausrakentamiseen 
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